

№ 206005 2014-8025  
от 07 07 14

## ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июля 2014 года № 286


### **О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области"**

Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Янова Д.А.

Губернатор  
Ленинградской области



А. Дрозденко

Приложение  
к постановлению Правительства  
Ленинградской области  
от 7 июля 2014 года № 286

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66

1. Абзац третий пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

"Участниками государственной программы являются органы исполнительной власти Ленинградской области, органы местного самоуправления, юридические и физические лица, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий государственной программы (подпрограммы государственной программы) либо ведомственной целевой программы, входящей в состав государственной программы."

2. Абзац первый пункта 3.3 дополнить через запятую словами "с учетом положений пунктов 3.6, 3.8 и 3.10 настоящего Порядка."

3. Абзац первый пункта 3.6 изложить в следующей редакции:

"3.6. Проект постановления Правительства Ленинградской области об утверждении государственной программы направляется на согласование в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитет финансов Ленинградской области после согласования всеми органами исполнительной власти, являющимися соисполнителями и участниками государственной программы. Рассмотрение и согласование проекта постановления Правительства Ленинградской области об утверждении государственной программы Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитетом финансов Ленинградской области осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты поступления проекта в соответствующий орган исполнительной власти."

4. Пункт 3.12 дополнить абзацем следующего содержания:

"Изменения, вносимые в государственную программу, затрагивающие очередной финансовый год и плановый период, подлежат утверждению Правительством Ленинградской области не позднее 1 сентября текущего финансового года."

5. Дополнить новым пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Финансовое обеспечение реализации государственных программ осуществляется за счет средств федерального бюджета,

областного бюджета Ленинградской области, местных бюджетов и прочих источников."

6. Пункты 4.1 – 4.4 считать соответственно пунктами 4.2 – 4.5.

7. В пункте 5.2:

в абзаце первом слова "на очередной финансовый год и на плановый период" заменить словами "на весь период реализации государственной программы";

в абзаце третьем слова "на очередной финансовый год и на плановый период" исключить.

8. Пункты 5.3 – 5.5 исключить.

9. Пункты 5.7 – 5.13 изложить в следующей редакции:

"5.7. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий государственной программы органы исполнительной власти Ленинградской области – участники, соисполнители и ответственный исполнитель государственной программы разрабатывают детальные планы-графики реализации государственной программы на очередной финансовый год в части реализуемых ими мероприятий.

Ответственный исполнитель государственной программы разрабатывает сводный детальный план-график реализации государственной программы на очередной финансовый год.

Детальные планы-графики и сводный детальный план-график реализации государственной программы разрабатываются в соответствии с Методическими указаниями и содержат перечень мероприятий государственной программы с указанием их сроков, ожидаемых результатов, а также объемов бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета.

5.8 Сводный детальный план-график реализации государственной программы, согласованный с Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитетом финансов Ленинградской области, утверждается руководителем органа исполнительной власти Ленинградской области – ответственного исполнителя государственной программы.

Детальные планы-графики реализации государственной программы в части мероприятий, реализуемых участниками, соисполнителями и непосредственно ответственным исполнителем государственной программы, утверждаются правовым актом органа исполнительной власти Ленинградской области – участника, соисполнителя, ответственного исполнителя государственной программы.

Внесение изменений в сводный детальный план-график реализации государственной программы осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения сводного детального плана-графика.

Внесение изменений в детальные планы-графики реализации государственной программы без внесения изменений в сводный детальный план-график не допускается.

5.9. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками государственной программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчетным, разрабатывает и направляет в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области отчет о реализации государственной программы по формам, установленным Методическими указаниями.

Годовой отчет о реализации государственной программы размещается ответственным исполнителем на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области в сети "Интернет" ([www.lenobl.ru](http://www.lenobl.ru)).

5.10. Информация ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы при необходимости заслушивается на заседании Правительства Ленинградской области.

5.11. В месячный срок до дня рассмотрения информации о ходе реализации государственной программы на заседании Правительства Ленинградской области ответственный исполнитель готовит доклад о ходе реализации государственной программы (далее – доклад) и направляет его на согласование в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитет финансов Ленинградской области. Срок согласования доклада Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитетом финансов Ленинградской области составляет 10 рабочих дней с даты поступления в соответствующий орган исполнительной власти.

Требования к докладу ответственного исполнителя устанавливаются Методическими указаниями.

5.12. Комитет финансов Ленинградской области представляет в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области информацию об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ областным законом об областном бюджете Ленинградской области, и фактических расходах областного бюджета Ленинградской области на реализацию государственных программ в сроки, указанные в пункте 5.9 настоящего Порядка.

5.13. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области до 1 мая, 1 августа, 1 ноября, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным, формирует сводную информацию о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ за отчетный период и направляет ее Губернатору Ленинградской области, Председателю Законодательного собрания Ленинградской области, вице-губернаторам Ленинградской области, руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области, руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области.

Сводная информация Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ содержит:

сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Ленинградской области, связанных с реализацией государственных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей по реализации государственных программ;

при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы в целом.

Информация Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области о ходе реализации государственных программ по итогам года рассматривается на заседании Правительства Ленинградской области и размещается на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области в сети "Интернет" ([www.lenobl.ru](http://www.lenobl.ru)).

10. Дополнить пунктом 5.19 следующего содержания:

"5.19. При завершении срока реализации государственной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками государственной программы подготавливает проект постановления Правительства Ленинградской области об итогах выполнения государственной программы. Проект подлежит согласованию в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству, за исключением срока согласования проекта Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитетом финансов Ленинградской области, составляющего 10 рабочих дней с даты поступления в соответствующий орган исполнительной власти.

Проект постановления Правительства Ленинградской области об итогах выполнения государственной программы рассматривается на заседании Правительства Ленинградской области."

11. В пункте 6.1:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"подготавливает отчет о реализации государственной программы в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Порядка и проект постановления Правительства Ленинградской области об итогах выполнения государственной программы в соответствии с пунктом 5.19 настоящего Порядка;"

дополнить абзацем следующего содержания:

"совместно с соисполнителями и участниками государственной программы проводит оценку регулирующего воздействия государственной программы в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 10 января 2014 года № 2 "О внедрении процедур оценки регулирующего воздействия в Ленинградской области" (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 10 января 2014 года № 2).".

12. Пункт 6.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"участвуют в оценке регулирующего воздействия государственной программы в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 10 января 2014 года № 2.".

13. Пункт 6.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"участвуют в оценке регулирующего воздействия государственной программы в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 10 января 2014 года № 2.".

14. В приложении к Порядку (Паспорт государственной программы Ленинградской области):

строку одиннадцатую изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по источникам финансирования".