



№ 206004-2019-2508
от 22.04.19

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2019 года № 151

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 16 мая 2017 года № 164 "Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области"

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т** :

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 16 мая 2017 года № 164 "Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Действие положений абзаца третьего подпункта 1 пункта 2, абзацев пятого – тринадцатого подпункта 2 пункта 2 и абзаца третьего подпункта 2 пункта 3 приложения к настоящему постановлению распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Губернатор
Ленинградской области



А. Дрозденко

Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 22 апреля 2019 года № 151

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области от 16 мая 2017 года № 164 "Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области"

1. В преамбуле слова "постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года № 1050 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" заменить словами "постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации".

2. В приложении 1 (Положение об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области):

1) в пункте 1.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.2. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат проекты (программы) (далее – проекты), направленные на достижение целей, определенных:";

дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее – Указ от 7 мая 2018 года № 204).";

2) в пункте 1.3:

абзац второй подпункта "а" изложить в следующей редакции:

"Организационный штаб по проектному управлению в Ленинградской области (далее – организационный штаб);";

подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции:

"б) формируемые в целях реализации проектов временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

заказчики проектов (программ) (далее – заказчики проектов);

отраслевые заказчики проектов (программ) (далее – отраслевые заказчики проектов);

кураторы проектов (программ) (далее – кураторы проектов);

руководители проектов (программ) (далее – руководители проектов);

координаторы проектов (программ) (далее – координаторы проектов);

администраторы проектов (программ) (далее – администраторы проектов);

участники команды проектов (программ) (далее – участники команды проектов);

ответственные за пост-мониторинг;

в) вспомогательный орган управления проектной деятельностью, к которому относится экспертный совет по проектному управлению при Губернаторе Ленинградской области.";

3) раздел 2 (Термины и определения, используемые в настоящем Положении) дополнить новыми абзацами двадцатым – двадцать вторым следующего содержания:

"Национальный проект – проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом от 7 мая 2018 года № 204, а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом от 7 мая 2018 года № 204.

Региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации.

Федеральный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта.";

4) в разделе 3 (Управление проектами):

дополнить пунктом 3.1-1 следующего содержания:

"3.1-1. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых при реализации региональных проектов, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются участниками проектной деятельности в государственной интегрированной информационной системе "Электронный бюджет" (далее – ГИИС "Электронный бюджет") в форме электронных документов.

Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых при реализации приоритетных и отраслевых проектов, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются участниками проектной деятельности в информационной системе управления проектами (далее – ИСУП) в форме электронных документов.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГИИС "Электронный бюджет" и ИСУП формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанных документов и информации осуществляются в форме документов на бумажном носителе.";

пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Проектные документы регионального проекта разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями Аппарата Правительства Российской Федерации по подготовке региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.";

в пункте 3.3:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

"3.3. Проекты подразделяются на региональные, приоритетные и отраслевые.

В отношении региональных и приоритетных проектов управленческие решения по началу реализации, завершению, приостановке и контролю реализации проектов, достижению контрольных точек и оценке эффективности результатов проектов принимает организационный штаб.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Реализация региональных проектов осуществляется с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"."

3. В приложении 2 (Функциональная структура системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Ленинградской области):

1) в разделе I (Постоянные органы управления проектной деятельностью):

подраздел "Организационный штаб совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области" изложить в следующей редакции:

"Организационный штаб по проектному управлению
в Ленинградской области

1. Организационный штаб по проектному управлению в Ленинградской области (далее – организационный штаб) является коллегиальным органом под председательством Губернатора Ленинградской области.

Задачей организационного штаба является решение вопросов организации проектного управления в Ленинградской области.

2. Функции, состав и организация деятельности организационного штаба устанавливаются Положением об организационном штабе по проектному управлению в Ленинградской области, утвержденным распоряжением Губернатора Ленинградской области от 26 сентября 2018 года № 652-рг.;"

пункт 4 подраздела "Центральный проектный офис" дополнить подпунктами "п" – "х" следующего содержания:

"п) обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов;

р) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;

с) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации аналитические и иные материалы по вопросам реализации в Ленинградской области национальных, федеральных и региональных проектов, а также иную информацию по проектной деятельности в Ленинградской области;

т) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;

у) осуществляет контрольные мероприятия по проверке и своду информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач федеральных проектов, участниками региональных проектов;

ф) обеспечивает учет государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, участвующих в реализации региональных проектов, а также учет их уровня занятости в реализации региональных проектов;

х) представляет руководителям региональных проектов предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам оценки.;"

2) в разделе II (Формируемые в целях реализации проектов временные органы управления проектной деятельностью):

подраздел "Администратор проекта" дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:

"21-1. Функции администратора проекта и участника команды проекта могут исполняться одним должностным лицом.;"

подраздел "Участники команды проекта" дополнить пунктом 23-1 следующего содержания:

"23-1. Решение о привлечении представителя организации независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы в проект в качестве участника принимается по согласованию с руководителем проекта и руководителем соответствующей организации.;"

3) раздел III (Вспомогательный орган управления проектной деятельностью) изложить в следующей редакции:

"III. Вспомогательный орган управления проектной деятельностью

Экспертный совет по проектному управлению при Губернаторе
Ленинградской области

25. Экспертный совет по проектному управлению при Губернаторе Ленинградской области является постоянно действующим коллегиальным консультативным органом, способствующим повышению эффективности инициирования, подготовки, реализации и завершения проектов (программ) Ленинградской области.

Задачи, состав и организация деятельности экспертного совета по проектному управлению при Губернаторе Ленинградской области установлены Положением об экспертном совете по проектному управлению при Губернаторе Ленинградской области."