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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________ 2019 года № __________

	О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 16 мая 2017 года №164
 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области»



В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:
внести в постановление Правительства Ленинградской области от 16 мая 2017 года №164 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области», следующие изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» Правительство Ленинградской области постановляет:»
1. В приложении 1 (Положение об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области):
1. абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат проекты (программы) (далее – проекты), направленные на достижение целей, определенных:»;
1. пункт 1.2 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
1. абзац второй подпункта «а» пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 
«Организационный штаб по проектному управлению в Ленинградской области» (далее – организационный штаб).»;
1. раздел 2 (Термины и определения, используемые в настоящем Положении) дополнить абзацами 20-22 следующего содержания:
«Национальный проект – проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ), а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом.
Региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации.
Федеральный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта.»;
1. раздел 3 (Управление проектами) дополнить пунктом 3.1-1 следующего содержания:
«3.1-1.Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых при реализации региональных проектов, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются участниками проектной деятельности в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») в форме электронных документов.
Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых при реализации приоритетных и отраслевых проектов, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются участниками проектной деятельности в информационной системе управления проектами (далее – ИСУП) в форме электронных документов.
До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГИИС Электронный бюджет и ИСУП формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанных документов и информации осуществляются в форме документов на бумажном носителе.»;
1. пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проектные документы регионального проекта разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями Аппарата Правительства Российской Федерации по подготовке региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.»;
1. абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«Проекты подразделяются на региональные, приоритетные и отраслевые.».
1. абзац второй пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
«В отношении региональных и приоритетных проектов управленческие решения по началу реализации, завершению, приостановке и контролю реализации проектов, достижению контрольных точек и оценке эффективности результатов проектов принимает организационный штаб.».
1. пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Реализация региональных проектов осуществляется с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 31октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».».
1. В приложении 2 (Функциональная структура системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Ленинградской области):
1. наименование раздела I изложить в следующей редакции:
«I. Постоянные органы управления проектной деятельностью
Организационный штаб по проектному управлению в Ленинградской области»
1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Организационный штаб по проектному управлению в Ленинградской области (далее – организационный штаб) – коллегиальный орган под председательством Губернатора Ленинградской области.
Задачей организационного штаба является решение вопросов организации проектного управления в Ленинградской области.».
1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Функции, состав и организация деятельности организационного штаба устанавливаются Положением об организационном штабе по проектному управлению в Ленинградской области, утвержденным распоряжением Губернатора Ленинградской области от 26 сентября 2018 года №652-рг.».
1. пункт 4 дополнить подпунктами «п», «р», «с», «т», «у», «ф», «х» следующего содержания:
«п) обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов;
р) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;
с) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации аналитические и иные материалы по вопросам реализации в Ленинградской области национальных, федеральных и региональных проектов, а также иной информации по проектной деятельности в Ленинградской области;
т) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;
у) осуществляет контрольные мероприятия по проверке и своду информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач федеральных проектов, участниками региональных проектов;
ф) обеспечивает учет государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ленинградской области, участвующих в реализации региональных проектов, а также учет их уровня занятости в реализации региональных проектов;
х) представляет руководителям региональных проектов предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам оценки.»;
1. дополнить раздел II «Формируемые в целях реализации проектов временные органы управления проектной деятельностью» пунктом 23-1 следующего содержания:
«Решение о привлечении в проект в качестве участника представителя организации независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы принимается по согласованию с руководителем проекта и руководителем организации.».
1. наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«Вспомогательные органы управления проектной деятельностью и государственными программами
Экспертный совет по проектному управлению при Губернаторе Ленинградской области и Экспертный совет при Губернаторе Ленинградской области по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области».
1.  пункт 25 изложить в следующей редакции:
«Экспертный совет по проектному управлению при Губернаторе Ленинградской области является постоянно действующим коллегиальным органом консультативного характера, способствующий повышению эффективности инициирования, подготовки, реализации и завершения проектов (программ) Ленинградской области.
Задачи, состав и организация деятельности экспертного совета по проектному управлению при Губернаторе Ленинградской области установлены Положением об экспертном совете по проектному управлению при Губернаторе Ленинградской области.
Экспертный совет при Губернаторе Ленинградской области по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области является постоянно действующим экспертным и консультативным органом, способствующим повышению эффективности разработки и реализации государственных программ Ленинградской области.
Задачи, состав и организация деятельности экспертного совета при Губернаторе Ленинградской области по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области установлены Положением об экспертном совете при Губернаторе Ленинградской области по разработке и реализации государственных программ и приоритетных проектов Ленинградской области, утвержденным распоряжением Губернатора Ленинградской области от 17 июля 2002 года № 359-рг.
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