
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 11 марта 2016 года № 57 
«Об утверждении Перечня объектов подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей в Ленинградской области» 
и подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Современное образование 
Ленинградской области»»


Проект постановления Правительства Ленинградской области разработан комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – комитет) в целях повышения эффективности реализации государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» и предполагает корректировку объемов финансирования.
Вносимые изменения в перечень объектов подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» связаны со следующими изменениями:

1. В части главного распорядителя бюджетных средств – комитета по строительству Ленинградской области предусмотрены:

· по объекту «Организация строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 350 мест в пос. Вознесенье Подпорожского района» снятие экономии в 2019 году в объеме 990,88578 тыс. руб. по итогам заключенных контрактов;
· по объекту «Завершение строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район» уменьшение финансирования в объеме 146 000 тыс. руб. в 2019 году и увеличение финансирования в объеме 101 868 тыс. руб. на 2020 год.
Причина - осуществляется корректировка проектно-сметной документации, по многим видам работ строительство приостановлено. 
· по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского  района Ленинградской области» уменьшение финансирования в объеме 19 000 тыс. руб. в 2019 году и увеличение финансирования в объеме 11 690 тыс. руб. на 2020 год.
Причина - осуществляется корректировка проектно-сметной документации, по многим видам работ строительство приостановлено. 
· по объекту «Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек» уменьшение финансирования в объеме 138 000 тыс. руб. на 2019 год и увеличение финансирования в объеме 154 704 тыс. руб. на 2021 год.
Причина - осуществляется корректировка проектно-сметной документации, по многим видам работ строительство приостановлено. 

Одновременно дополнительно в соответствии с обращениями администраций муниципальных образований в рамках подпрограммы требуется перераспределить финансирование между следующими объектами: 
· по объекту «Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ «Сосновский центр образования» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, д. 13а» в связи с опережением графика работ увеличить финансирование в 2019 году на 12 000 тыс. руб. за счет снятия 12 000 тыс. руб. с объекта «Завершение строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район» (ожидаемое неосвоение по обращению заказчика). 
Указанные средства необходимо восстановить в 2020 году на объект «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район» с объекта «Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ «Сосновский центр образования» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, д. 13а».
· по объекту «Строительство здания на 600 мест МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова», в том числе подключение к сетям теплоснабжения по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. А. Лукьянова, д. 4» в связи с опережением графика работ увеличить финансирование в 2019 году на 28 000 тыс. руб. за счет снятия 28 000 тыс. руб. с объекта «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского  района» (ожидаемое неосвоение по обращению заказчика). 
Указанные средства необходимо восстановить в 2020 году на объект «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского  района» с объекта «Строительство здания на 600 мест МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова», в том числе подключение к сетям теплоснабжения по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. А. Лукьянова, д. 4».

[bookmark: _GoBack]2.	В части главного распорядителя бюджетных средств – комитета общего и профессионального образования Ленинградской области изменений не планируется.
Проект не подлежит оценке регулирующего воздействия, так как не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и инвестиционной деятельности и областного бюджета Ленинградской области.
Настоящий проект размещен на сайте Комитета с целью обеспечения проведения его независимой антикоррупционной экспертизы.



Заместитель председателя 
Комитета общего и 
профессионального образования
Ленинградской области							А.С. Огарков
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