Блок-схема просессов создания / развития / сопровождения информационных систем (ИС) в интересах ОИВ Ленинградской области




4. Процедура закупки
Проведение процедуры закупки
КГЗ
14 - 50 р/д
Проведение процедуры закупки
Заказчик
Заключение ГК
Заказчик
Создание
до 01.04
следующего года
Развитие
до 20.12**
до 01.04***
следующего года
Сопровождение
до 20.11
5. Исполнение государственного контракта
Выполнение работ / оказание услуг по контракту
Исполнитель ГК
Приемка работ по этапу
Заказчик, ФЗ, исполнитель ГК
Закрытие государственного контракта
Заказчик
6. Ввод в эксплуатацию
Создание
Развитие
Сопровождение
Разработка / согласование / утверждение правового акта о вводе ИС в эксплуатацию
ФЗ
Заявка о регистрации (учете) ИС в реестре ИС ЛО
ФЗ, КЦР, другие согласующие стороны
Внесение ИС в реестр ИС ЛО*
КЦР, ОЭП
Аттестация ИС
КЦР
Конец цикла развития ИС
Конец цикла сопровождения ИС
Конец цикла создания ИС
* - действия выполняются в АИС «Планы-информатизации»
** - при наличии финансирования
*** - средства заложены в бюджет следующего года