



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

---

---

**ПРИКАЗ**

16 августа 2021 года № 25

г. Санкт-Петербург

**Об утверждении порядка проведения  
ранжирования региональных проектов Ленинградской области**

В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 30 декабря 2020 года № 117-пг " О порядке материального стимулирования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, должности государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственной гражданской службы Ленинградской области, в органах исполнительной власти Ленинградской области, участвующих в деятельности, связанной с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов" приказываю:

1. Утвердить Порядок проведения ранжирования региональных проектов Ленинградской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя  
Правительства Ленинградской  
области – председатель комитета



Д.Ялов

УТВЕРЖДЕН  
приказом Комитета  
экономического развития  
и инвестиционной деятельности  
Ленинградской области  
от 16.08.2021 № 25  
(приложение)

Порядок проведения ранжирования  
региональных проектов Ленинградской области

**1.** Настоящий Порядок устанавливает правила проведения ранжирования региональных проектов Ленинградской области (далее – Порядок).

**1.1.** Ранжированию подлежат региональные проекты Ленинградской области, на реализацию мероприятий которых в отчетном финансовом году предусмотрены бюджетные ассигнования, и по которым достигнуты целевые показатели.

**1.2.** Термины и определения, используемые в настоящем приказе применяются в значениях, определенных постановлением Губернатора Ленинградской области от 30 декабря 2020 года № 117-пг "О порядке материального стимулирования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, должности государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственной гражданской службы Ленинградской области, в органах исполнительной власти Ленинградской области, участвующих в деятельности, связанной с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов".

**2.** Ранжирование производится отделом проектного управления департамента проектного управления и государственных программ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (далее – Центральный проектный офис) в соответствии со следующими критериями:

**2.1.** Участие муниципальных образований Ленинградской области, подведомственных учреждений органов исполнительной власти Ленинградской области и (или) подведомственных учреждений муниципальных образований Ленинградской области в реализации проекта (количество муниципальных образований Ленинградской области, подведомственных учреждений органов исполнительной власти Ленинградской области и (или) подведомственных учреждений муниципальных образований Ленинградской области, участвующих в реализации проектов) (далее – участники межведомственного взаимодействия):

25 баллов – количество участников межведомственного взаимодействия – от 50 и более;

10 баллов – количество участников межведомственного взаимодействия – от 20 до 49;

0 баллов – количество участников межведомственного взаимодействия – 19 и менее.

**2.2.** Управленческая сложность (количество заключенных государственных и муниципальных контрактов, наличие объектов строительства, использование механизмов государственно-частного партнерства, выполнение работ на объектах федеральной собственности).

**25 баллов** – при выполнении одного из следующих условий:

– количество заключенных государственных и муниципальных контрактов – 300 и более;

– наличие объектов строительства (выкуп / реконструкция / строительство) – 5 и более;

– наличие проектов государственно-частного партнерства – 2 и более;

– выполнение работ на объектах федеральной собственности – 1 и более.

**10 баллов** – при выполнении одного из следующих условий:

– количество заключенных государственных и муниципальных контрактов – от 50 до 299;

– наличие объектов строительства (выкуп / реконструкция / строительство) – от 2 до 4;

– наличие проектов государственно-частного партнерства – не менее 1.

**0 баллов** – при выполнении одного из следующих условий:

– количество заключенных государственных и муниципальных контрактов – от 1 до 49;

– наличие объектов строительства (выкуп / реконструкция / строительство) – не менее 1.

При выполнении нескольких условий, баллы присваиваются только по одному условию, имеющему наибольшее значение.

**2.3.** Уникальность мероприятий проекта (использование новых технологий, создание уникальных IT-продуктов, объектов строительства, иных результатов проекта, которым присуще свойство уникальности):

**25 баллов** – В рамках осуществляемых мероприятий проекта использовались новые технологии, созданы уникальные IT-продукты, объекты строительства, иные результаты проекта, которым присуще свойство уникальности;

**0 баллов** – В рамках осуществляемых мероприятий проекта использовались технологии, создавались IT-продукты, объекты строительства, иные результаты проекта, которые ранее (в периоды, предшествующие отчетному году) применялись

на территории Ленинградской области.

**2.4.** Исполнительская дисциплина (выполнение мероприятий и достижение контрольных точек проекта в установленные планом-графиком сроки; предоставление отчетов в установленные сроки; своевременная подготовка запросов на изменение паспорта проекта в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»):

**25 баллов** – при выполнении следующих условий. На протяжении отчетного года членами команды проекта отчетность предоставлялась в срок. В ходе мониторинга размещения отчетов о ходе реализации региональных проектов осуществляемым территориальным органом Федерального казначейства нарушений не выявлялось. Центральным проектным офисом не выявлено нарушений достижения контрольных точек, мероприятия выполнялись в установленный срок, запросы на изменение паспорта проекта подготавливались своевременно;

**10 баллов** – при выполнении следующих условий. На протяжении отчетного года членами команды проекта отчетность предоставлялась в срок. В ходе мониторинга размещения отчетов о ходе реализации региональных проектов осуществляемым территориальным органом Федерального казначейства нарушений не выявлялось. Центральным проектным офисом выявлено не более одного нарушения срока достижения контрольных точек, мероприятия выполнялись с незначительным отставанием, не влияющим на конечные результаты проекта. Выявлено не более одного несвоевременно представленного запроса на изменение паспорта проекта в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

**0 баллов** – при выполнении следующих условий. На протяжении отчетного года членами команды проекта отчетность предоставлялась с нарушением сроков. В ходе мониторинга размещения отчетов о ходе реализации региональных проектов осуществляемым территориальным органом Федерального казначейства были выявлены нарушения. Центральным проектным офисом выявлено более одного нарушения срока достижения контрольных точек, мероприятия выполнялись с отставанием сроков установленных планом-графиком. Выявлено более одного несвоевременно представленного запроса на изменение паспорта проекта в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

**3.** Коэффициент ранжирования по региональному проекту определяется по сумме присвоенных баллов в соответствии с критериями указанными в п.п. 2.1 – 2.4. настоящего Порядка.

Региональному проекту, набравшему в результате суммирования баллов по всем четырем критериям от 0 до 44 баллов – присваивается коэффициент ранжирования «0»;

Региональному проекту, набравшему в результате суммирования баллов по всем четырем критериям от 45 до 64 баллов – присваивается коэффициент ранжирования «0,5»;

Региональному проекту, набравшему в результате суммирования баллов по всем четырем критериям от 65 и более баллов – присваивается коэффициент ранжирования «1».

4. Проведение ранжирования региональных проектов осуществляется на очередной финансовый год в срок до 31 декабря текущего года.

Уточняющее ранжирование региональных проектов осуществляется в случае фактического снижения показателя по критерию ранжирования, указанного в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего Порядка, а также при изменении проекта (в том числе исключение и (или) добавление целевых показателей, мероприятий) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

5. Центральный проектный офис оформляет результаты ранжирования проектов в форме служебной записки и направляет предложение заместителю председателя организационного штаба по проектному управлению Ленинградской области для рассмотрения на очередном заседании малого совета.